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RESUMEN

El artículo estudia la ampliación del Palacio de 
la Merced al norte de la iglesia, entre los años 1970 
y 1976, una vez finalizada la adaptación del edificio 
como sede de la Diputación de Córdoba. A partir de 
la escasa documentación disponible se analizan las 
claves que motivaron las decisiones de Rafael de La-
Hoz como proyectista y director de las obras.

Palabras clave: Orden de la Merced, Palacio de 
la Merced, Antonio Cruz Conde, Rafael de La-Hoz Ar-
derius, Diputación Provincial.

ABSTRACT

This paper discusses the Palacio de la Merced ex-
tension undertaken in the North side of the church be-
tween 1970 and 1976, once the building was converted 
into the seat of Cordova’s provincial council (Diputación 
de Córdoba). From the scant documents available, the 
keys to the decisions made by Rafael de La-Hoz as a 
planner and a project manager are analysed.

Keywords: Order of Mercy, Palacio de la Merced, 
Antonio Cruz Conde, Rafael de La-Hoz Arderius, 
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1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA: MAYO DE 1968

El actual Palacio de la Merced tiene una historia de 
ocho siglos, que se remonta a la fundación del con-
vento medieval por Fernando III tras la conquista de 
Córdoba, entre 1245 y 12621. El rey le habría donado 
a S. Pedro Nolasco la basílica de Santa Eulalia, que la 
tradición ubica en este lugar. A este primer convento 
del siglo XIII perteneció la talla del Cristo de la Mer-
ced, y en él residió Cristóbal Colón para entrevistarse 
con los Reyes Católicos.

No queda nada de este primer convento2: en el si-
glo XVIII los mercedarios lo demolieron para levantar 
el edificio barroco, sobre trazas de Francisco Hurtado 
Izquierdo, Alonso Gómez de Sandoval y Diego de los 
Reyes. La nueva construcción se inició en 1715 por 
los cuerpos septentrionales en torno al “patio blan-
co”, y continuó con la iglesia, el claustro principal y 
las dependencias que recaen a éste, finalizando los 
trabajos en 1760.

El convento barroco quedó estructurado en dos 
partes separadas por la iglesia: al norte, el “convento 
viejo”, en torno al patio blanco, y al sur, el “convento 
nuevo”, alrededor del claustro principal. Las dos par-
tes quedaban conectadas por el corredor que discurre 
tras la cabecera del templo, al que abrían el refectorio 
(en planta baja) y la sala capitular (en planta alta).

El edificio perdió su uso conventual tras las ex-
claustraciones de la primera mitad del XIX, dedicán-
dose a Hospicio a partir de 18363. No sufrió grandes 
alteraciones hasta la apertura de la calle Reyes Ca-
tólicos en 1924, que conllevó la democión de parte 
de sus cuerpos meridionales y la construcción de una 
ampliación de dos plantas adosada al edificio media-
nero en esta calle, destinada a Casa de Socorro, con 
proyecto de Enrique Tienda. 

En 1966, bajo la presidencia de Antonio Cruz Con-
de (1962-1967)4 se decidió trasladar la sede de la Di-
putación desde la calle Pedro López al Hospicio Pro-
vincial, lo que obligaba a acometer importantes obras 
en el edificio, que se dividieron en dos fases.

La primera fase se inició en 1966 y finalizó en 
1971. Se adaptaba solamente la parte del edificio si-

tuada al sur de la iglesia (el “convento nuevo”), en 
torno al claustro barroco, conforme al proyecto del ar-
quitecto provincial Rafael de La-Hoz Arderius.

La intervención no fue sencilla: el deplorable esta-
do de conservación en que se encontraba del edificio 
obligó a sustituir todos sus forjados y cubiertas, man-
teniendo solo las fachadas y los muros de carga. Se 
demolieron todos los cuerpos posteriores a la cons-
trucción del XVIII, carentes de interés, y se renovaron 
integralmente la albañilería, todas las instalaciones, 
las carpinterías y los revestimientos. 

En mayo de 1968 se habían ejecutado las obras 
esenciales de adaptación del antiguo convento, y la 
Diputación se trasladó a su nueva sede, aunque las 
obras de la primera fase se prolongarían tres años 
más.

La nueva corporación, presidida por Pascual Cal-
derón Ostos, era consciente de que el edificio recu-
perado resultaba insuficiente para albergar las funcio-
nes institucionales y administrativas de la Diputación: 
terminada la adaptación del “convento nuevo” había 
que continuar con la rehabilitación del “convento vie-
jo”. Tras el traslado, se le encomendó a Rafael de 
La-Hoz la redacción del proyecto de la segunda fase, 
denominado “de Ampliación de la Casa Palacio”. 

Rafael de La-Hoz Arderius había nacido en 1924 
y había acabado sus estudios universitarios en la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid en el año 1950. Ese 
mismo año había ganado la oposición de arquitecto 
provincial de la Diputación cordobesa, plaza que es-
taba vacante por el fallecimiento del anterior titular, su 
propio padre Rafael de La-Hoz Saldaña. 

Rafael de La-Hoz había tenido durante sus años 
de estudio una formación muy escasa en temas de 
rehabilitación arquitectónica, y llegaba a la profesión 
imbuido del espíritu del Movimiento Moderno, con su 
rechazo a los estilos históricos y su fe en la simpli-
ficación de la forma, que debe seguir a la función. 
De hecho, en sus primeras intervenciones en conjun-
tos históricos proyecta edificios de nueva planta de 
tipología contemporánea, con fachadas de lenguaje 
moderno que contrastan con el paisaje urbano del 
entorno5.

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)

1	 Sobre la historia del Palacio de la Merced: MELLADO CALDERON, F. “El Palacio de la Merced de Córdoba. De Convento a sede de 
la Diputación. Córdoba (2017).

2	 El convento fue probablemente una construcción sencilla con un pequeño templo de planta basilical con tres naves, conforme a las 
primeras constituciones de la Orden Mercedaria (“nuestros frailes tengan casas mediocres y humildes: no se hagan edificios tan sun-
tuosos que su construcción pueda retardar en alguna manera la redención de cautivos”). Podrían pertenecer al convento medieval los 
restos de una bóveda nervada conservada en la iglesia actual y descubiertos en 1975. MELLADO  (2011): 78 , 87-88 y 101. 

3	 El Hospicio Provincial llegó a albergar más de 700 internos: las niñas en el “convento nuevo” y la sala capitular, y los niños en el “viejo”.
4	 Antonio Cruz Conde (1910-2003) había sido alcalde de Córdoba entre 1951 y 1962, período en el que abordó con notable éxito 

grandes proyectos de la ciudad. En 1962 es nombrado Presidente de la Diputación de Córdoba, en la que también llevará a cabo 
importantes actuaciones, como la nueva sede del Palacio de la Merced o el Hospital General.

5	 DAROCA BRUÑO, F. “Rafael de la-Hoz como motor de la modernidad”. Córdoba (2019), 289 y ss.: Sirvan de ejemplo los edificios de 
la calle Río en Priego de Córdoba (1956, hoy desaparecida), la de Jesús y María, en Córdoba (edificio Lovera Porras,1957), o la de 
calle Claudio Marcelo, también en Córdoba (edificio “Zafra Polo”,1962).
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En el período transcurrido entre su titulación y 
el comienzo de la rehabilitación del Palacio de la 
Merced en 1966, Rafael de la Hoz había realizado 
un impresionante conjunto de obras de indudable 
interés y de rabiosa modernidad. Entre las construi-
das en Córdoba y aun existentes, podemos desta-
car la Cámara de Comercio e Industria (1950), la 
manzana de viviendas de calle Cruz Conde (1955), 
el chalet Canals (1956), el Monasterio de las Sale-
sas (1959), el Colegio de las Teresianas (1959), la 
fábrica de cervezas El Águila (1962), el Gobierno 
Civil (1966) o el Hospital General (1966) 6.

Todas estas obras son construcciones de nueva 
planta. Con anterioridad al encargo del proyecto de 
ampliación, Rafael de La-Hoz solo se había enfrenta-

do a dos intervenciones de rehabilitación: la Capilla 
de San Bartolomé y la primera fase del Palacio de la 
Merced.

La restauración de la Capilla de San Bartolomé, 
en el Hospital de Agudos (hoy Facultad de Filosofía), 
se había ejecutado en 1953. En ella se decidió re-
cuperar la rasante histórica del patio, que se había 
rellenado acortando los fustes de las columnas de 
la logia de entrada. Rafael de La-Hoz contó en esta 
intervención con Miguel del Moral, que también co-
laboró en la primera fase del Palacio de la Merced 7. 

Aunque cuando se comienza a redactar el proyec-
to de la segunda fase no habían finalizado las obras 
de la primera, la rehabilitación del “convento nuevo” 

Rafael de La-Hoz (1966): planta baja del Hospicio antes del traslado de la Diputación. Aún existen la 
capilla de las monjas, la imprenta y los talleres alrededor del patio blanco.

Rafael de La-Hoz (1966): planta alta del Hospicio antes del traslado de la Diputación

6	 DAROCA (2019).
7	 DAROCA (2019), 296-297.

Joaquín Gómez de Hita
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estaba recibiendo valoraciones muy favorables. Aun 
no se había comenzado a recuperar la policromía 
original de la fachada, en la que volvía a colaborar 
Miguel del Moral, y que dio lugar a una interesante 
polémica en el mundo cultural cordobés8.

2. LA HOJA EN BLANCO

Rafael de La-Hoz se enfrenta en el proyecto de 
ampliación del Palacio de la Merced a un problema 
completamente distinto del que ha resuelto en la 
primera fase: ahora, una parte importante de la in-
tervención será una construcción de nueva planta, 
mientras que en la fase anterior se limitaba a adaptar 
un edificio monumental, en el que no cabía plantear 
nuevas edificaciones.

El arquitecto provincial debe dar forma a progra-
ma funcional con dos tipos de uso: por un lado, se 
requieren espacios institucionales y representati-
vos que no habían tenido cabida en la primera fase, 
como un salón de actos, un comedor de gala, un sa-
lón de recepciones y una sala de exposiciones; por 
otro, deben resolverse las necesidades de espacio 
administrativo, muy escaso en el edificio rehabilitado.

El proyectista tiene a su disposición una amplia 
zona en la que intervenir, que comprende tanto las 
construcciones que rodean al patio blanco como los 
terrenos de la antigua huerta del convento, que se 
usaban como patios de juego del Hospicio.

Los cuerpos construidos en torno al patio blanco 
tienen un interés patrimonial muy diverso: son in-
dudables los valores monumentales de la escalera 
construida en 1701 por Francisco Hurtado Izquierdo, 
de dos tramos con embocaduras resueltas con do-
bles arcadas sobre columnas toscanas, y cubierta 
con una bóveda de arista.

Tiene también un interés indiscutible el patio blan-
co con sus galerías, construido a finales del XVII con 

una arquitectura austera que sigue el modelo de las 
primeras obras mercedarias. En origen tenía una ar-
cada de medio punto en planta baja y pequeñas ven-
tanas en la alta, configuración que había sido muy al-
terada en el XIX para ubicar los talleres del Hospicio.

Por último, también posee valores relevantes la 
crujía este, construida en época barroca, y que con-
forma la fachada a la acera del Pretorio con la misma 
composición que la del “convento nuevo”. Se resuel-
ve en “barroco de placas” o “barroco cordobés”9, ca-
racterizado por la superposición de relieves planos 
terminados con gran sencillez de ornamento, y está 
estructurada por un ritmo continuo (pero no uniforme) 
de pilastras cajeadas, con una cornisa intermedia y 
otra superior, con pinjantes10 (placados escalonados) 
que descuelgan de ambas cornisas.

El resto de cuerpos no tiene un especial valor his-
tórico o patrimonial: la antigua imprenta, construida 
en 1925 con tres plantas de altura, prolonga la facha-
da barroca pero no se integra con ella; al norte y al 
oeste de la escalera existen un patio cerrado por una 
crujía de almacén y los cuerpos del comedor y la co-
cina del Hospicio, que carecen de interés; tampoco lo 
tienen las construcciones auxiliares que se levantan 
al oeste del patio blanco, en torno a otro patio secun-
dario, destinadas a panadería y dormitorios.

Al norte de estas construcciones se extienden los 
patios de juego del Hospicio, que ocupan la antigua 
huerta del convento.

La huerta se extendía, desde tiempos medieva-
les, al oeste del camino del Pretorio (fosilización de la 
calzada romana y posterior vía árabe), hacia el nor-
te, hasta la Huerta de la Reina Baja. Había ido per-
diendo superficie por recortes sucesivos: a mediados 
del XIX por las instalaciones del ferrocarril y por la 
apertura, en paralelo a la línea férrea, del camino de 
la Estación (posterior Avenida de América); en 1905, 
por el proyecto de ensanche de Adolfo Castiñeira, 
que prolonga el paseo del Gran Capitán y abre la 

8	 El nº 13 de la revista OMEYA (1969) recoge numerosas opiniones cualificadas, tanto a favor como en contra. Los posicionamientos 
a favor de la recuperación de la pintura policromada abogaban por respetar las características originarias del edificio, considerando 
que la policromía es un tratamiento muy extendido en los edificios de la época. Este criterio fue defendido mayoritariamente (Félix 
Hernández, Miguel Ángel Orti Belmonte, Rafael Castejón, Dionisio Ortiz Juárez y Francisco Pons-Sorolla). Se hacen, no obstante, 
algunas observaciones sobre la intensidad de los tonos utilizados y el detalle y la minuciosidad del dibujo, considerando que la pintura 
original tendría, posiblemente, una menor intensidad y un menor detalle. Las opiniones contrarias a la recuperación de la policromía 
se basaban en su escaso valor artístico, considerándola una obra menor y desafortunada de la época barroca, y abogaban por con-
servar la fachada ocre y blanca característica de la tradición cordobesa. Se plantean dudas sobre la fecha del policromado (podría 
haberse ejecutado en el XIX, con el traslado del Hospicio) y sobre que hubiera quedado inconcluso en su día. Esta posición contraria 
es minoritaria en la publicación (Víctor Escribano, Joaquín Martínez Bjorkman y Carmelo Casaño).

9	 Sobre el barroco de placas: DAROCA, F.- DE LA FUENTE, F.- YLLESCAS, M.: “Guía de Arquitectura de Córdoba”. Córdoba (2003). Es 
el estilo dominante en Córdoba desde finales del XVII y durante todo el XVIII: las placas tienen siempre trazado geométrico (nunca son 
formas orgánicas, por lo que se han calificado como “anticlásicas”) y se disponen superpuestas con siluetas similares, respondiendo a un 
sistema constructivo sencillo y económico, a base de ladrillo para revestir. Son obras contemporáneas en Córdoba el convento de San 
Pedro de Alcántara (1690), la iglesia de la Trinidad (1694), la ermita de la Alegría (1703), la capilla de la Asunción (1708), el oratorio de 
San Felipe Neri (1720), la Compañía (1723), el hospital del Cardenal Salazar (1724), el convento del Císter (1725), la colegiata de San 
Hipólito (1726), la parroquia de San Andrés (1733), el palacete barroco del Convento de Santa Cruz, el Archivo Histórico Provincial…..

10	KUBLER, G.: Arquitectura de los siglos XVII y XVIII (Ars Hispaniae, 1957): 157-165. Los pinjantes aparecen en el último tercio del siglo 
XVII, y su origen puede encontrarse en la costumbre de colgar paños en los balcones.

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)
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Rafael de La-Hoz (1968): planta baja del edificio tras la demolición de la capilla de las monjas

Proyecto de ensanche de Adolfo Castiñeira (1905): La parcela del Hospicio delimitada por Reyes 
Católicos, Doce de Octubre y la parcelación de la Huerta de la Reina Baja

El Hospicio Provincial y sus patios de juego, resto de la antigua huerta del convento (Ladis, 1955) 

Joaquín Gómez de Hita
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calle Doce de Octubre y la plaza de Gonzalo de Ayo-
ra11; Por último, en 1965, por la segregación del suelo 
destinado al Ambulatorio de la Avenida de América.

En el momento de redacción del proyecto de am-
pliación, a principios de 1970, los terrenos de la anti-
gua huerta estaban destinados a dos patios de juego 
separados por construcciones auxiliares sin interés, 
como recoge la fotografía de 1955 y el plano de 
1968. Aún se conservaba, adosada al cerramiento de 
la huerta, la Ermita del Pretorio, construida en 1872. 

3. PRIMERAS DECISIONES

Rafael de La-Hoz define las líneas principales de 
la intervención de ampliación en el anteproyecto fe-
chado en 1970.

La primera cuestión que debe resolver es qué ele-
mentos van a conservarse y cuáles deben demolerse 
para ser sustituidos por nuevas construcciones. La 
decisión es clara: se conserva la escalera de Fran-
cisco Hurtado Izquierdo, las galerías del patio blanco 
de finales del XVII (eliminando sus elementos de cie-
rre y recuperando la configuración original) y la crujía 
Este, que conforma la fachada del XVIII a la acera 
del Pretorio.

Por contra, se demuelen, por carecer de valores 
históricos o patrimoniales, la antigua imprenta, los 
cuerpos situados al norte y al oeste de la escalera (la 
crujía que cierra el patio y el comedor y la cocina), y 
las construcciones auxiliares existentes al oeste del 
patio blanco, en torno al patio secundario. Es decir, 
se demuelen todos los cuerpos situados al norte y 
oeste de la galería del patio, salvo la escalera.

La segunda cuestión que se plantea es el tamaño 
que debe darse a la ampliación, o lo que es lo mis-
mo: dado que los linderos este y oeste están fijados, 
dónde se coloca la fachada norte.

La solución más natural, por ser la que respon-
de mejor a las pautas de conformación del convento, 
hubiera sido sellar el edificio conservado construyen-
do una única crujía al norte y al oeste de la galería 
del patio, como sucede en el claustro principal, de tal 
manera que la trasera de la escalera coincida con 
la fachada y el zaguán de entrada comunique direc-
tamente con la galería del patio. En esta solución, 
el patio desarrolla plenamente su papel distribuidor, 
dando acceso al salón de actos y al resto de espa-
cios institucionales, y la fachada a la acera del Pre-
torio finaliza donde termina la construcción barroca. 
Siguiendo la historia del edificio, al exterior de esta 

fachada podrían disponerse cuerpos añadidos y pa-
tios cerrados (como la ampliación de Enrique Tienda 
o el patio del reloj). 

Rafael de La-Hoz opta por una solución distinta: 
alejar la fachada norte de la ampliación del patio, si-
tuándola donde habían estado las fachadas norte de 
los cuerpos de imprenta, comedor y cocina.

El anteproyecto dibuja una nueva edificación de 
una crujía, de dos plantas de altura (como el edificio 
rehabilitado) que conforma las fachadas este, norte 
y oeste: al este, se prolonga la crujía de fachada del 
convento, añadiendo tres nuevos huecos a los cinco 
existentes, sin solución de continuidad con el edificio 
barroco; al norte, la crujía gana anchura (para alojar 
la sala de exposiciones y el “Salón de los Príncipes”); 
y al oeste, tiene doble anchura (obligada por el salón 
de actos y el comedor de gala), una planta más, abu-
hardillada, y sitúa su fachada a partir de la esquina 
del refectorio-sala capitular.

Entre la galería norte del patio y el tramo norte de 
la nueva crujía queda libre una amplia zona que el 
anteproyecto resuelve con espacios de circulación o 
patios: el vestíbulo, el “patio andaluz” y el corredor de 
conexión entre ambos.

El vestíbulo se dispone al oeste de la escalera del 
patio blanco. En planta baja se formaliza como sala 
hipóstila, conectado con la nueva entrada norte del 
edificio y con el salón de actos, y en planta alta como 
antesala del comedor (“vestíbulo del artesonado”).

El patio andaluz se abre al este de la escalera, 
diseñado como patio porticado en tres de sus lados y 
adyacente a la galería del patio blanco en el cuarto. 

Detrás de la escalera, se abre un corredor que co-
necta el vestíbulo y el patio andaluz, en prolongación 
de la galería norte de este patio.

Rafael de La-Hoz escoge esta solución, posible-
mente, por la mayor superficie construida que ofre-
ce. La elección provoca que la iglesia quede en una 
posición centrada en la nueva fachada ampliada, lo 
que no se ajusta a los modelos tradicionales de edifi-
caciones religiosas.

El anteproyecto opta por un “crecimiento orgáni-
co” del edificio barroco, sin disponer ningún elemento 
que articule la ampliación con la construcción exis-
tente, que se yuxtaponen sin solución de continuidad. 

La solución elegida impide la relación directa entre 
el zaguán de la nueva entrada norte y la galería del 
patio barroco: la notable distancia entre la fachada y 
el patio obliga a disponer un vestíbulo intermedio cu-

11	El lindero entre la Huerta de la Reina Baja y la parcela del antiguo Convento (ahora Hospicio-Casa de Socorro) queda claramente 
recogido en el plano de 1868. Sobre el ensanche norte de Córdoba: GARCÍA VERDUGO, F. “Córdoba, burguesía y urbanismo” (1992): 
168 y 184 y ss. MARTÍN LÓPEZ, C: “Córdoba en el siglo XIX. Modernización de una trama histórica” (1990). GARCIÍA VERDUGO, 
F.- MARTÍN LÓPEZ, C.: “Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en Córdoba, 1851-1958” (1994).

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)
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yas funciones de distribución entran en competencia 
con las que corresponden a las galerías del patio, 
contradiciendo los invariantes tipológicos de nuestra 
arquitectura.

El anteproyecto distribuye los nuevos espacios 
entre los usos institucionales y administrativos: el sa-
lón de actos y la sala de exposiciones en planta baja, 
con acceso desde la sala hipóstila; el “Salón de los 
Príncipes”12, y el comedor de gala en planta alta, con 
entrada desde el salón del artesonado. Los espacios 
institucionales consumen la mitad de la superficie útil 
de la ampliación, quedando el resto para usos admi-
nistrativos.

4. UN PROYECTO HISTORICISTA

En el mismo 1970 Rafael de la Hoz redacta el 
proyecto de ampliación, que concreta la solución de 
fachada, reutiliza elementos constructivos de otros 
edificios e introduce algunos cambios sobre el ante-
proyecto anterior, como la aparición de un sótano o 
la alteración del corredor de conexión del vestíbulo y 
el patio andaluz. 

El arquitecto resuelve las fachadas de la amplia-
ción repitiendo las del antiguo convento, obra del 
maestro mayor Diego de los Reyes. La decisión es 
sorprendente en un edificio de finales del siglo XX, 
por constituir un notorio ejemplo de “falso histórico”. 
Un observador no informado no puede distinguir hoy 
la fachada de la construcción del XVIII de la de la 
ampliación del XX.

La fachada de la ampliación se conforma, pues, 
como “decorado”, sin relación con lo que sucede en 
el interior: el ritmo de pilastras, pinjantes, ventanas 
y balcones no se altera cuando pasa delante de los 
aseos, los archivos o la rampa de acceso al sótano. 
La forma ya no sigue a la función.

La mímesis es completa, y se replica también la 
pintura policromada original del edificio barroco, des-
cubierta y recuperada poco antes13. 

Solo se matiza y simplifica esta composición en 
el lateral oeste, en el que no se aplica el tratamiento 
policromado. 

Rafael de La-Hoz (1970): anteproyecto de ampliación de la Diputación: planta baja

El patio blanco, que estructura la ampliación

12	El nombre de “Salón de los Príncipes” responde a la visita de los príncipes herederos de Japón, Aki-Hito y Michiko Shoda en 1973, 
poco después de su inauguración.

13 	DAROCA-DE LA FUENTE-YLLESCAS (2003): Se conserva este tipo de pintura en el claustro de la ermita de la Alegría (1703), la 
ermita de la Concepción (1750), el patio del Hospital de la Caridad (1752, hoy Museo Julio Romero de Torres) y en el palacete barroco 
del convento de Santa Cruz; se ha perdido en la iglesia de la Trinidad (recogida en el cuadro de fray José de la Rocha pintado por 
Palomino) y en el claustro de la colegiata de San Hipólito  Es un recurso ligado normalmente a la utilización de placas.
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En el patio andaluz se recurre también a una fa-
chada neo-barroca, con decoración de placas, que 
replica el patio del actual Archivo Histórico Provincial 
de la calle Pompeyos, alejándose de la composición 
austera del “convento viejo”. Aquí tampoco se aplica 
la policromía de la fachada principal.

Al replicar la fachada barroca, Rafael de La-Hoz 
adopta íntegramente los postulados de rehabilitación 
arquitectónica de Viollet le Duc: se pone en la piel de 
Diego de los Reyes y, como un maestro del diecio-
cho, impregna la ampliación del repertorio formal del 
barroco.

¿Por qué adopta esta estrategia un arquitecto 
que, en palabras de Francisco Daroca, es “motor de 
la modernidad”? Para responder a esta cuestión po-
demos revisar los criterios que el arquitecto aplica en 
otras intervenciones sobre edificios de interés patri-
monial. Pero estos criterios son muy cambiantes…

En algunas ocasiones adopta actitudes “violletia-
nas”, apostando por reconstrucciones ex novo, como 
sucede en la ampliación del Palacio de la Merced. 
Así lo hace en el concurso para la ampliación del Mu-
seo del Prado (1996), en el que propone construir la 
stoa delantera proyectada en su día por Villanueva y 
que no llegó a edificarse14. También responde a este 
criterio la recuperación del retablo del altar mayor de 
la propia iglesia del Palacio de la Merced tras el in-
cendio de 1978, que se reconstruye íntegramente a 
partir de documentación fotográfica.

En otras ocasiones, la estrategia de intervención es 
la opuesta: en la ampliación del Ministerio de Marina 
en Madrid, muy cercana en el tiempo a la del Palacio 

de la Merced (1973), replica la volumetría, el ritmo de 
composición y el color de la fachada del edificio origi-
nal, pero resuelve la nueva imagen urbana con un len-
guaje abstracto y una materialidad contemporánea15. 
De igual manera, en la intervención de 1972 sobre la 
fachada norte de la Mezquita cordobesa, recupera la 
trasparencia original con una celosía geométrica que 
no imita las formas del edificio medieval16.

En sus opiniones publicadas, Rafael de La-Hoz 
se distancia de Viollet le Duc: así, en su conferencia 
inaugural del III Congreso Internacional de Rehabilita-
ción (Granada, 1996), sentencia: “imitar, mimetizando 
la obra nueva con la de la época no habría dejado de 
ser una mistificación inaceptable, un pastiche”17.

En nuestro caso, posiblemente, la formalización 
de fachada elegida es una consecuencia directa del 
modelo de “crecimiento orgánico” de la edificación 
existente que se ha adoptado desde el anteproyecto: 
se pretende dotar al edificio completo de una imagen 

Fachada exterior de la ampliación

Rafael de La-Hoz (1970): proyecto de ampliación de la 
Diputación: planta baja

14	DAROCA (2019): 157
15	DAROCA (2019): 300
16	DAROCA (2019): 301
17	DAROCA (2019): 135

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)
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unitaria, al margen de su historia, integrando comple-
tamente a la ampliación en la construcción barroca18.

La decisión de replicar interior y exteriormente el 
edificio barroco fue muy discutida, por contraria a los 
principios de la restauración monumental: la Carta 
del Restauro prescribía desde 1932 que “nunca una 
restauración puede representar la falsificación de un 
documento histórico”.

Francisco Pons Sorolla y Arnau, jefe del Servicio 
de Defensa del Patrimonio de la Dirección General 
de Arquitectura, que había valorado muy positiva-
mente la rehabilitación del edificio barroco, fue muy 
crítico con el proyecto de ampliación: “estimo que no 
sería conveniente la continuación con un criterio imi-
tativo de la actual composición de la fachada princi-
pal prolongándola hacia la derecha y continuándola 
por la calle lateral. Ello desequilibraría el concepto 
de composición original y alteraría notablemente su 
relación de volumen con el cuerpo central de la fa-
chada. Por otra parte, está lejos del concepto actual 

de restauración la copia de edificios de valor monu-
mental (…) La nueva fachada (debe resolverse con) 
austera simplicidad que evite toda competencia con 
la obra antigua”19.

Muy relacionada con la réplica de la fachada ba-
rroca en la nueva ampliación es la decisión de re-
utilizar de elementos constructivos de edificios en 
peligro de desaparición, integrándolos en la nueva 
construcción. De esta forma, el decorado historicista 
gana verosimilitud.

Así, del convento de San Pedro de Alcántara se 
traslada su portada trasera del XVI, que se coloca 
en la nueva puerta norte del edificio, insertada en 
la fachada neo-barroca; de la Casa de Expósitos de 
la calle Torrijos se recuperan sus columnas, que se 
instalan en la sala hipóstila, y su artesonado, que 
se coloca  en el vestíbulo de planta alta; del des-
aparecido Palacio del Marqués de Guadalcázar en 
la puerta del Rincón, se transporta su fuente para 
ubicarla en el patio andaluz. Este tipo de interven-

Rafael de La-Hoz (1970): proyecto de ampliación de la 
Diputación: planta alta

Rafael de La-Hoz (1970): proyecto de ampliación de la 
Diputación: planta sótano

18	La elección podría también responder a la sobrecarga de trabajo que tenía en esos momentos el estudio, que no permite una reflexión 
profunda y sosegada sobre una nueva composición de fachada: en esa fecha se están redactando los proyectos del Parque Figueroa, 
la Escuela Universitaria de Enfermería o el Diario Córdoba, entre otros muchos.

19	Omeya  nº 13 (1969).
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ciones “collage” serían de difícil autorización con los 
criterios actuales. 

El proyecto incorpora un sótano no previsto en 
el anteproyecto, que se extiende bajo la nueva am-
pliación (incluyendo el patio andaluz) y bajo el pa-
tio blanco, aquí con dos niveles bajo rasante. No se 
construye bajo las galerías del patio blanco ni bajo 
la escalera, para no afectar la cimentación de es-
tos cuerpos que se conservan. El sótano se destina 
a aparcamiento y almacenes. La rampa de acceso 
rodado se dispone en el extremo oeste de la crujía 
norte, a la derecha de la entrada, sacrificando la sala 
de exposiciones prevista en el anteproyecto.

Un segundo cambio que introduce el proyecto es 
la ruptura de la continuidad del corredor que conecta 
el vestíbulo y el patio andaluz, que en el anteproyecto 
prolongaba la galería norte de este patio y el primer 
tramo de bóvedas de la sala hipóstila, y que ahora se 
convierte en un vestíbulo y aloja unos aseos. La gale-
ría del patio se divide en dos falsas crujías interiores, 
una conformada por la propia galería y otra destinada 
a dependencias administrativas, separadas por un  
cerramiento que se formaliza como muro de carga 
de gran espesor, pero que no tiene funciones estruc-
turales y que deja hueco su interior.

El “Proyecto de ampliación de la Casa Palacio 
para la Excma. Diputación” es aprobado en el Pleno 
de 27 de febrero de 1971, con un presupuesto supe-
rior a 21 millones de pesetas.

5. LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN (1973-1976)

Poco después de la aprobación del proyecto de 
ampliación, en 1971, Rafael de La-Hoz es nombrado 
Director General de Arquitectura20, y traslada su re-
sidencia a Madrid, ciudad en la que abre su estudio 
profesional. El estudio de Córdoba continua su acti-
vidad coordinado por sus compañeros tradicionales 
Gerardo Olivares James y José Chastang Barroso. 
Este último era Jefe del gabinete técnico de asisten-
cia a municipios de la Diputación desde 1970.

Antes del comienzo de las obras se realizan unas 
catas arqueológicas, y a partir de 1971 se ejecutan 
las demoliciones proyectadas.

Las obras de ampliación se ejecutan entre 1973 y 
1976, bajo la dirección oficial conjunta de Rafael de 

la Hoz y José Chastang Barroso, aunque en la prác-
tica la dirección es asumida casi en exclusiva por el 
nuevo arquitecto provincial.

Durante la ejecución de las obras se introducen 
algunas variaciones en el proyecto, recogidas en la 
documentación de 1973: las más relevantes vienen 
obligadas por la aparición de restos arqueológicos.

La excavación del sótano pone al descubierto im-
portantes restos de época romana, de los que no nos 
ha llegado más información que un plano levantado 
en septiembre de 197021. Estos restos pertenecen al 
vicus de la expansión de la ciudad al norte de la mu-
ralla republicana, en época imperial, estructurado en 
torno a la calzada del Pretorio22.

Solo se conservan algunos de estos restos: la pis-
cina tardorromana, el mausoleo y el aljibe23. 

La piscina tardorromana queda integrada en el pri-
mer sótano. Para facilitar su contemplación, se abre 

El baptisterio desde su vestíbulo de planta baja, tras 
las obras de 2022

20	Rafael de La-Hoz fue Director General de Arquitectura hasta 1973. Durante su mandato impulsó la realización de las Normas Tecno-
lógicas de la Edificación.

21	MELLADO (2017): 363.
22	Sobre el vicus romano situado al norte de la Puerta de Osario: IBÁÑEZ CASTRO, A: “Córdoba hispano-romana”. Córdoba (1983): 384 

y ss. MELCHOR GIL, E: “Vías romanas de la provincia de Córdoba”. Córdoba (1995). VENTURA VILLANUEVA, A: “El abastecimiento 
de agua a la Córdoba romana: acueductos, ciclo de distribución y urbanismo”. Córdoba (1996): 37 y 52.

23	En el año 1977, durante la excavación del sótano para archivo de Intervención, junto al claustro principal, se encontraron otros restos 
romanos: dos mosaicos del siglo I. El más completo se reubicó en el patio del reloj; el segundo se conserva en la “escalera blanca”, 
habiéndose reintegrado sus importantes pérdidas.

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)
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Rafael de La-Hoz (1973): proyecto de ampliación de la Diputación: planta baja

Rafael de La-Hoz (1973): proyecto de ampliación de la Diputación: planta alta
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un hueco en el forjado de planta baja para configurar 
el denominado “vestíbulo del baptisterio”, en el que 
también se ubica una escalera de bajada al sótano. 
Se trata de una infraestructura hidráulica de la que 
se conservan dos cuerpos, uno rectangular y otro de 
sector circular, revestidos de opus signinum. Su fun-
cionalidad no está clara: podría formar parte de unas 
termas de época alto imperial24 y haberse convertido 
en baptisterio para bautismos por inmersión en el si-
glo VI. Esta última hipótesis no está confirmada, y 
se ha vinculado a la ermita de Santa Eulalia, que la 
tradición ubica en este lugar25.

El mausoleo se conserva en el segundo sótano26. 
Responde a la tradición prerromana de tumbas hipo-
geas27, con acceso desde la rasante de la vía pública 
(nivel del primer sótano en nuestro edificio) y con la 
cámara enterrada bajo rasante (segundo sótano). Se 
ha perdido el monumento supraestante.

Frente al mausoleo se descubrió un muro de apa-
rejo califal que por su situación podría corresponder 

a un posible aljibe de esta época, y que se conserva 
también oculto en el segundo sótano, 

Los dos mosaicos encontrados durante la exca-
vación pueden datarse en el s. I. El más completo se 
reubicó en el patio del reloj; el segundo se conserva 
en la escalera blanca, habiéndose reintegrado sus 
importantes pérdidas28.

Durante la ejecución de las obras se modifica el 
proyecto abriendo un pequeño patio de luces entre la 
escalera y el vestíbulo, y se pretende cerrar la galería 
del patio andaluz con un acristalamiento que final-
mente no llega a ejecutarse. El comedor de gala se 
comienza a cubrir con un artesonado inspirado en el 

Entrada al mausoleo desde el segundo sótano

Galería norte del patio andaluz

El vestíbulo de la nueva entrada norte (“sala hipóstila”)

24	VAQUERIZO, D. “Córdoba Romana. La ciudad Oculta”. Córdoba (2024): 312-315.
25	BERMÚDEZ, J.M. “Posible baptisterio de la Diputación de Córdoba” en Guía de Arqueología de Córdoba (2003): 114.
26	VAQUERIZO, D. “La tumba monumental del Palacio de la Merced” en Guía de Arqueología de Córdoba (2003): 96-97.
27	VAQUERIZO (2024): 371 y 387.
28	En las obras de Enrique Tienda en el patio del reloj se recuperó el magnífico mosaico del Auriga Vencedor, del siglo III, conservado en 

el Museo Arqueológico de Córdoba: VAQUERIZO (2024): 228-229 y 470.

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)
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del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que tampoco 
se completa.

Se abordan también simultáneamente algunas 
obras en el edificio rehabilitado en la primera fase: se 
sustituye la escalera existente en la prolongación de 
la galería norte del patio barroco por otra recuperada 
del Palacio del Marqués de Guadalcázar, del S.XIX 
(“escalera blanca”), y se reforma el alzado sur, cons-
truyendo el reloj de sol.

Las obras se ejecutan con sistemas constructi-
vos contemporáneos: la cimentación y la estructura 
son de hormigón armado, salvo en fachada, resuelta 
como muro de carga de fábrica de ladrillo sobre el 
muro de sótano; las cubiertas apoyan sobre correas 
atirantadas de hormigón armado y acero.

Los acabados, por el contrario, siguen los mode-
los de la primera fase: las fachadas interiores son de 
doble fábrica de ladrillo con cámara de aire interior, 
para dar la imagen de muro resistente tradicional; la 
cubierta es de teja cerámica, las carpinterías de ma-
dera y las cerrajerías de hierro forjado; se suela con 
baldosas de barro; se enlucen las paredes y se dis-
ponen falsos techos continuos de escayola.

6. LAS OBRAS POSTERIORES

Las obras de la segunda fase finalizan en 1977, y 
la ampliación se pone en uso: los espacios adminis-
trativos se ocupan con oficinas de los servicios y de-
partamentos de la Diputación; los espacios institucio-
nales (salón de actos, comedor de gala, “salón de los 
Príncipes”) comienzan a albergar actos y eventos.

Como todo edificio vivo, su uso y su configuración 
han ido cambiando a lo largo del tiempo. En nuestro 
caso, a lo largo de los casi cincuenta años transcurri-
dos, se ha producido una permanente tensión entre 
las demandas del uso institucional y las del adminis-
trativo, dando lugar a numerosas reformas y adapta-
ciones. En algunos momentos, estas obras han des-
dibujado la estructura espacial del edificio; en otros, 
se ha recuperado la configuración original.

La iglesia es restaurada de nuevo entre 1988 y 
2011, para reparar los daños que sufre en el incendio 
de 1978. Las obras son realizadas por siete escue-
las taller, y en ellas se decide reconstruir el retablo 
barroco perdido en el siniestro, decisión que fue muy 

controvertida y a la que se opusieron la mayoría de 
los expertos por su carácter de “falso histórico”29.

En la década de los 80, las necesidades de es-
pacio administrativo y el escaso uso que se da tanto 
al comedor de gala como al “Salón de los Príncipes” 
(en planta segunda, crujía norte), provoca que estas 
dos dependencias se compartimenten en oficinas, 
desvirtuando y fragmentando la estructura espacial 
del edificio.

En los 90 se llevan a cabo algunas adaptaciones 
que no alteran significativamente los valores pa-
trimoniales del inmueble: se adapta como Sala de 
Comisiones la planta alta de la ampliación de 1924; 
se reforma el salón de actos instalando un sistema 
escamoteable de butacas; se instala un falso techo 
de viguería de madera en las galerías altas del patio 
barroco.

En la primera década del siglo vuelven ejecutarse 
algunas actuaciones que inciden negativamente en 
la configuración del edificio: en 2005 se dispone una 
sala de prensa entre la sala hipóstila y el patio an-
daluz, que clausura definitivamente la comunicación 
entre estos espacios30.

Durante estas tres décadas, las necesidades ad-
ministrativas exigen reformas que se abordan con 
proyectos de José Chastang: numerosas obras de 
adaptación compartimentan los espacios originales 
con criterios exclusivamente funcionales. También se 
va sustituyendo la solería de losas de barro por otra 
de mármol blanco y rojo.

La nueva sala de prensa tras las obras de 2022

29	La reconstrucción del retablo de Alonso Gómez de Sandoval fue aprobada en el año 1982, tras una fuerte polémica. Las opiniones en 
contra de la reconstrucción alegaban su carácter de “falso histórico” y la necesidad de destinar la inversión a la recuperación de otros 
edificios de la provincia más necesitados, proponiendo colocar el retablo de la parroquia de San Lorenzo, que había sido desmontado. 
Aunque esta posición contraria era mayoritaria (Mª Ángeles Raya, Manuel Nieto, Dionisio Ortiz Juárez, Ginés Liébana, la asociación 
ADELPHA), finalmente venció la tesis de la reconstrucción, defendida por Rafael de la Hoz y Eduardo Corona.

30 	Aunque queda fuera del ámbito de la ampliación, debe recordarse una de las obras menos respetuosas con los valores patrimoniales 
del edificio realizadas en esta década: la clausura de las galerías altas norte y oeste del claustro barroco, en planta alta, para adap-
tarlas como sala de exposiciones.
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Por Decreto de 9 de septiembre de 2008, el Pala-
cio de la Merced se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Inte-
rés Cultural, con la tipología de monumento31. Cuando 
años antes se incoa la  declaración, el ámbito protegi-
do afectaba solo al antiguo convento. Durante el pro-
ceso posterior, la protección se extiende al resto del in-
mueble. A partir de este momento, las intervenciones 
en el edificio deben contar con la autorización previa 
de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico.

A partir de la creación del Servicio de Patrimonio, 
en 2014, comienza a  recuperarse la estructura espa-
cial original de la ampliación, eliminando la numerosa 
tabiquería que la había distorsionado: los trabajos se 
han realizado sobre la planta alta, tanto en la crujía 
norte (Contratación, en 2015; Planificación, en 2018) 
como en la crujía oeste (Recursos Humanos, en 2021).

En el 2022 se ha reformado la sala de prensa, 
dándole acceso directo desde la sala hipóstila, y re-
cuperando el recorrido de conexión entre la sala hi-
póstila y el patio andaluz a través del vestíbulo del 
baptisterio. Este vestíbulo se ha ampliado para me-
jorar la percepción de los restos romanos, en los que 
se ha eliminado la urna mejorando sus condiciones 
de visualización y ventilación.

En el año 2023 se han reubicado la biblioteca y el 
archivo en la crujía norte, con acceso directo desde el 
patio andaluz. Se ha eliminado la tabiquería y se ha 
comunicado espacialmente la planta baja de bibliote-
ca con el sótano de archivo a través de un espacio a 
doble altura que permite la entrada de luz natural al 

sótano. En la biblioteca se ha sustituido el falso te-
cho modular por un falso techo de madera que sigue 
recuperando la tradición de este tipo de techos en el 
edificio. En esta actuación se ha ampliado el distribui-
dor del sótano que da acceso al archivo para mejorar 
la integración de los restos del baptisterio.

7. ...Y LA AMPLIACION DE LA AMPLIACIÓN

En 1976, antes de que terminen las obras de la 
ampliación, la Diputación es consciente de que el 
camino iniciado con la adaptación del Palacio de la 
Merced para su nueva sede (primera fase) y avanza-
do con su ampliación (segunda fase), debe culminar-
se con una intervención en el suelo libre que queda al 
norte, en origen huerta del convento, y posteriormen-
te patio de juego del Hospicio.

En noviembre de ese año, el Pleno aprueba una 
operación preliminar sobre este suelo. El “Proyecto 
de excavación del sótano en el solar contiguo a la 
Casa Palacio”, redactado por José Chastang Barro-
so, que no llegó a ejecutarse32.

En 1978, Rafael de la Hoz plantea el primer proyec-
to de intervención en la antigua huerta, que persigue 
tres objetivos: crear una gran plaza pública, construir 
un edificio junto al Ambulatorio destinado a funciones 
administrativas de la Diputación y habilitar en el sub-
suelo un aparcamiento público en cuatro plantas.

El proyecto nunca verá la luz: la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba, aproba-
da 1986, clasifica todo el solar como área libre. La 
Diputación recurre esta aprobación y, tras años de 
debate y negociación, en 1995 se llega a un acuerdo 
que concilia los intereses de la Diputación con los de 
la ciudad, concretado en el Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Diputación.

El Convenio dará lugar a una Modificación del 
P.G.O.U en ese ámbito, aprobada en 1997, y a un Es-
tudio de Detalle aprobado en 1999, que concreta la 
ordenación. El solar abre frente al nuevo Paseo-Sa-
lón del Plan Renfe, desde el que debe formalizarse 
una nueva entrada al Palacio Provincial.

La iniciativa no se desarrolla hasta 2022, en que 
se realiza una intervención arqueológica y el Servi-
cio de Patrimonio redacta un proyecto básico, que 
se ajusta al planeamiento urbanístico aprobado: un 
edificio administrativo de seis plantas junto al Centro 

La biblioteca, tras la reforma de 2023

La ampliación del Palacio de la Merced en Córdoba (1970-1976)

31	Decreto 453/2008 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El BIC incluye por un lado, las partes conservadas 
del antiguo convento (fachada este original, patio barroco y su escalera imperial, iglesia, patio blanco y su escalera barroca, y las 
crujías, galerías y dependencias que configuran estos espacios); por otro, la ampliación contemporánea proyectada y ejecutada por 
Rafael de la Hoz (al sur, el jardín del reloj; al norte,  la fachada, el vestíbulo columnado de recepción y el salón del artesonado, el patio 
neobarroco, y sus estancias y galerías; al oeste, la escalera blanca); por último, los vestigios arqueológicos del posible baptisterio 
tardorromano y el hipogeo de época altoimperial.

32	MELLADO (2000), 326
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Estudio de Detalle C-1 (solar anexo al Palacio de la Merced)

de Salud, otro de usos sociales (exposiciones, con-
venciones), de dos plantas, en la Acera de Guerrita, y 
entre ambos una gran plaza pública, que deja visible 
la fachada norte del Palacio de la Merced. En el sub-
suelo, un aparcamiento de dos plantas. 

Este segundo proyecto tampoco verá la luz: en 
enero de 2023, meses antes de las elecciones mu-
nicipales, el Pleno de la Diputación aprueba no con-
tratar las obras en ese mandato corporativo, para 
que la nueva Corporación adopte las decisiones 
oportunas. 

Actualmente se está a la espera de estas decisio-
nes. Mientras tanto, este espacio, que es el último 
solar del Plan Renfe pendiente de ejecución, se de-
dica a aparcamiento de uso restringido, y ni la ciudad 
disfruta de la gran plaza pública y de su equipamien-
to social, ni la Diputación resuelve sus necesidades 
de equipamiento administrativo…. Confiemos en que 
pronto, la “ampliación de la ampliación” ponga fin al 
camino iniciado hace más de cincuenta años.

Joaquín Gómez de Hita



Puerta principal de la Iglesia de la Merced 
(Foto: J. Padilla)

Puerta norte del Palacio de la Diputación 
(Foto: J. Padilla)


